



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 18.09.2014r.

WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowo - budowlane pn:

Termomodernizacja segmentu zachodniego budynku Szpitala oraz wymiany części nawierzchni chodników i miejsc postojowych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

Znak sprawy: ZP-2200-75/14

Wyjaśnienia Zamawiającego 2

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie nr 1

- 1) W związku ze wskazaniem w SIWZ, iż wykonanie termomodernizacji segmentu zachodniego budynku Szpitala ma nastąpić w terminie do 15.12.2014r. – zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający wydłuży termin do zakończenia prac w sytuacji gdy prace będą wstrzymywane przez panujące warunki atmosferyczne ?

Wskazujemy, iż dla wykonania prac termomodernizacyjnych zgodnie z technologią wymagana jest temperatura powietrza minimum + 5 stopni C w układzie 24 godzin/dobę. Fakt wszczęcia przetargu w miesiącu wrześniu 2014r., oznacza, iż wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonania prac najwcześniej w ostatnich dniach miesiąca października br. (termin składania ofert to 26.09.2014r. – 30 dniowy termin związania ofertą – procedury wymagane ustawą Pzp – ewentualne środki odwoławcze, itd.)

W tym okresie panujące temperatury (opady deszczu/śniegu/nocne spadki temperatur) mogą utrudniać lub całkowicie uniemożliwić wykonywanie prac. Jednocześnie muszą być zachowywane przerwy technologiczne, które przy warunkach atmosferycznych panujących w październiku / listopadzie / grudniu – są znacznie dłuższe.

Wykonanie prac termomodernizacyjnych, przy powierzchni wskazanej w przedmiarze, w tym okresie - staje się niemożliwe (przy założeniu iż okres jesienno/zimowy będzie typowy dla naszego obszaru a *słoneczna i ciepła jesień* nie będzie trwać do połowy grudnia).

Prosimy więc o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia utrudnień/przerw w wykonaniu robót w wyniku panujących warunków atmosferycznych termin wykonania prac zostanie przesunięty (np. do 15.05.2015r.).

- 2) Analogicznie jak w pkt. 1 - prosimy o odpowiedź o prace wymiany części nawierzchni chodników i miejsc postojowych (wymagane odpowiednie warunki atmosferyczne – prac przy zaledzeniu/zmrożeniu gruntu/warstwie śniegu/nadmiernych opadach deszczu - nie będzie można wykonać).

1. **Odpowiedź:** Zamawiający uwzględniając wniosek/pytanie Wykonawcy dokonuje modyfikacji wzoru umowy: w § 12 w ust. 4 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu „wystąpienia temperatur zewnętrznych poniżej +5 st. w układzie 24 godzin/dobę, co uwarunkowane jest odpowiednią technologią. Kierownik Budowy zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Temperatur, który potwierdza Inspektor Nadzoru.”

, w § 13 w ust. 2 skreśla się „warranty ubezpieczeniowej mającego wykonania kontraktu nr _____, która wystawiona przez _____ adres _____”

Zmodyfikowany SIWZ w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O.
41-219 SOSNOWIEC, UL. SZPITALNA 1,

TEL (32) 4130 100, FAX (32) 4130 112. REGON 240837054, NIP 6443504484

ZAREGISTROWANY W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH

WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000476320

KAPITAŁ WŁAŚCICIELSKI 54 247 000 00 ZŁ

mgr. Ela Kwaśnicka