Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej

“SZPITAL MIEJSKI” w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 12.08.2009r.

Wyjasnienia Zamawiajacego nr 4

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,przebudowe pomieszczen dla potrzeb oddzialéow ginekologicznego,
polozniczego, neonatologii i polozniczej izby przyje¢ przy ul. Zegadlowicza 3 - przebudowa I
pietra segmentu A, B, C, wraz z czg$cig parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w
Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matka i Noworodkiem™,
znak sprawy: ZZP- 2200-55/09.

Pytanie nr 1
Dotyczy § 2 pkt 1 lit. a) i b) projektu umowy - wnosimy o zmiang niniejszego punktu umowy poprzez

wskazanie, iz terminy na rozpoczecie i zakonczenie prac liczone beda od dnia przekazania terenu
budowy przez Zamawiajacego a nie od dnia zawarcia umowy. W zwiazku z powyzszym wnosimy o
nadanie przedmiotowemu punktowi nastgpujacego brzmienia:

., 1. Termin realizacji:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy w ciqgu 3 dni od dnia przekazania terenu budowy przez
Zamawiajqcego;

b) zakohczenie realizacji calego przedmiotu umowy do 270 dni od dnia przekazania terenu
budowy przez Zamawiajqcego"

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie umowy.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania terenu budowy w dwdch etapach w terminach
okreslonych w SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy § 3 pkt 3 lit. b) projektu umowy - wnosimy o wykreslenie przywotanego punktu umowy.
Zakres przedmiotowy umowy jest bowiem pochodna zapiséw w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt. Przedmiotowe dokumenty stanowig
zalaczniki  do umowy i tylko w takim zakresie w jakim roboty wynikaja z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét mieszeza si¢ w ramach przedmiotu umowy, a
zatem tylko takie roboty wykonawca ma obowiazek wykona¢ w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie umowy.
Przywolany zapis méwi o wynagrodzeniu, a nie o zakresie przedmiotowym umowy. Wykonawca
powinien w ramach wynagrodzenia umownego uja¢ wszystkie koszty robot koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie nr 3

Dotyczy S 4 pkt 6 projektu umowy - wnosimy o usuniecie przywolanego punktu. Jest on bardzo
ogblny i w praktyce prowadzi¢ moze do catkowicie bezpodstawnego kwestionowania faktu
prawidlowego wykonania robot przez Zamawiajacego a w konsekwencji odmawiania zaplaty za
wykonane roboty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie umowy. Za
wykonanie calego przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma cale wynagrodzenie. Do sporu moze
dojé¢ wylacznie na etapie rozliczenia czg$ciowego. Zamawiajacy nie moze dopuscic¢ do sytuacji, edy
zaplacone bylyby roboty jeszcze nie wykonane, tj, wykonanie ktorych (stopien ich zaawansowania)
nie zastalo potwierdzone przez inspektoréw nadzoru.



Pytanie nr 4

Dotyczy § 4 pkt 9 i 10 projektu umowy - wnosimy o zmiane niniejszego punktu poprzez ustalenie, iz
Wykonawca rozlicza¢ si¢ bedzie z Zamawiajacym z tytutu zuzytych na potrzeby realizowanych robot
mediéw w oparciu o wskazania odpowiednich licznikéw, po cenach stosowanych przez dostawcow
mediéow w stosunku do Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie umowy. W
robotach budowlanych prowadzonych na tak rozleglej powierzchni, w pomieszczeniach
wewnetrznych, w ktérych wszedzie istnieje mozliwos¢ poboru wody i energii elektrycznej,
niemozliwe jest przeprowadzenie dokladnego, rzetelnego rozliczenia zuzytych mediow tak na
potrzeby roboét, jak i na cele socjalne.

Pytanie nr S

Dotyczy § 5 pkt 7 in fine projektu umowy - wnosimy o zmiang¢ niniejszego punktu poprzez
wykreslenie stow ,, wstrzymania prac z winy Wykonawcy lub", Zdaniem Wykonawcy stwierdzenie
uchybien o ktérych mowa w przywotanym punkcie powinno upowaznia¢ Zamawiajacego do usunigcia
z terenu budowy pracownika nie wywiazujacego si¢ z obowiazkow wskazanych w przywolanym
postanowieniu, nie powinno jednak uprawia¢ do wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie umowy.

Pytanie nr 6

dotyczy § 5 pkt 23 projektu umowy - prosimy o wyrazne wskazanie jakie pozwolenia winien
uzyskaé Wykonawca w zwiazku z prowadzonymi robotami? W szczegblnosei prosimy o wyjasnienie
czy Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania w ramach zawartej umowy pozwolenia na
uzytkowanie obiektu?

Odpowiedz:

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania wszystkich pozwolen koniecznych do eksploatacji
urzadzen. Wykonawca jest zobowiazany do zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu,
jezeli bedzie ono wymagane przez wpis na pozwoleniu na budowe.

Pytanie nr 7

Dotyczy § 5 pkt 25 projektu umowy - wnosimy o zmiang przywotanego punktu umowy poprzez,
nadanie mu brzmienia: ,, Wykonawca zobowiqzuje si¢ do przywrécenia terenu i zaplecza budowy w
swoim zakresie dzialania do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem zmian wynikajqcych z wykonania
przedmiotu niniejszej umowy".

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie umowy.

Pytanie nr 8

Dotyczy § 5 pkt 27 projektu umowy - wnosimy o zmiang przywotanego punktu umowy poprzez
nadanie mu brzmienia: ,, Wykonawca zobowiqzany jest do wspolpracy z wykonawcami robot
budowlanych obejmujqcych modernizacje instalacji c.o. i wymiang okien, ktore to roboty realizowane
bedq réwnoczesnie w calym obiekcie Zamawiajacego, o ile wspolpraca o ktérej mowa powyzej nie
bedzie negatywnie wplywala na jakosé lub termin wykonania robot objetych niniejszq umowaq. "
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie umowy.

Pytanie nr 9

Dotyczy § 6 pkt 1 lit a) b) projektu umowy - wnosimy o uszczegdtowienie przywotanych punktow
umowy poprzez wyrazne wskazanie, iz przekazanie przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
realizacje przedmiotu umowy - pozwolenia na budowe oraz dokumentacji projektowej bedacej
podstawa realizacji umownego zakresu rob6t nastapi w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia
podpisania urnowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uszczegdtowi § 6 pkt 1 lit b) i ¢) projektu umowy.

Pytanie nr 10

Dotyczy § 6 pkt 1 lit g) projektu umowy - wnosimy o doprecyzowanie przywolanego punktu umowy
poprzez nadanie mu brzmienia: ,, wskazania punktéw poboru wody, energii elektrycznej zapewnienie
mozliwosci nieprzerwanego korzystania ze wskazanych punktow poboru”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgodg na wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie umowy



Pytanie nr 11
Dotyczy § 6 pkt 3 projektu umowy - Za niedopuszczalne uznaé nalezy catkowicie dowolne i

swobodne ustalanie przez Zamawiajacego terminu do usuwania ewentualnych wad, majac zwlaszcza
na uwadze okolicznos¢, iz naruszenie terminu do usunigcia wady rodzi po stronie Wykonawcy
obowiazek zaptaty kary umownej. Majac powyzsze na uwadze wnosimy o doprecyzowanie
przywotanego punktu umowy poprzez nadanie mu brzmienia: ,, W przypadku ujawnienia wad w
robotach, Zamawiajgcy ma prawo zqdania ich usuni¢cia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy,
przy czym termin ustalony przez Zamawiajqcego nie moze by¢ krétszy niz 14 dni roboczych i musi by¢
odpowiedni dla usuniecia wady zgodnie ze stanem wiedzy technicznej i sztukq budowlanq”.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza zmiang w § 6 pkt 3 projektu umowy.

Pytanie nr 12

Dotyczy § 6 pkt 4 projektu umowy - Wydaje si¢ iz koszty przeprowadzenia prob czy ekspertyz
winna ponosi¢ strona ktora zada ich przeprowadzenia, a jedynie w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci w wykonaniu robot koszty powinien ponies¢ wykonawca. W zwiazku z powyzszym
wnosimy o zmiang przywofanego punktu umowy poprzez nadanie mu nastgpujacego brzmienia:
. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub w przypadku zastrzezen co do jakoSci robot, niezbedne jest
dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz, to Zamawiajqcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na kaszt Zamawiajqcego. W przypadku, jezeli te czynnosci przesqdzq, ze
wady w robotach wystqpily, Zamawiajqcy bedzie mial prawo Zzqdaé od Wykonawcy zwrotu
poniesionych z tego tytulu kosztow”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie umowy.

Pytanie nr 13

Dotyczy § 6 pkt 5 projektu umowy - wnosimy 0 doprecyzowanie przywotanego punktu umowy
poprzez, nadanie mu nastgpujacego brzmienia: Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w
terminie  okreslonym przez Zamawiajqcego zgodnie z postanowieniami § 6 pkt 3, to ma on prawo
zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie umowy

Pytanie nr 14

Dotyczy § 6 pkt 8 projektu umowy - Zamawiajacy powinien ponosi¢ konsekwencje bezzasadnego
wstrzymania prac, W tym pokrycia wszelkich kosztow powstatych z tego powodu. W zwiazku z
powyzszym wnosimy zmiang przywolanego punktu umowy poprzez nadanie mu nastgpujacego
brzmienia: ,, Zamawiajqcy ma prawo do wstrzymania caloSci lub czesci robot budowlanych, jezeli w
ocenie inspektoréw nadzoru inwestorskiego Ilub autorskiego bedq one wykonywane wadliwie, z
naruszeniem umowy lub w sposob grozqcy powstaniem znacznych strat materialnych. W przypadku
nieuzasadnionego wstrzymania robot Zamawiajqcy zobowiqzany bedzie do pokrycia wszelkich kosztow
i strat jakie Wykonawca poniost w zwiqzku ze wstrzymaniem robot ™.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie umowy.
Wstrzymanie prac moze nastapi¢ tylko na pisemny wpis do dziennika budowy wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym dokonanym przez osoby uprawnione zgodnie z Prawem budowlanym. Sprawy
sporne rozstrzygane beda zgodnie z § 15 pkt 1 i2.

Pytanie nr 15

Dotyczy § 7 pkt 6 projektu umowy - wnosimy o wykreslenie przywotanego punktu - jest on zbedny z
punktu widzenia interesow Zamawiajacego i Podwykonawcow a ponadto sformutowany jest w sposob
niejasny i bardzo ogoélny co moze by¢ przyczyna licznych watpliwosci interpretacyjnych w toku
wykonywania umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie umowy
Pytanie nr 16

Dotyczy § 9 pkt 2 projektu umowy - wnosimy o doprecyzowanie przywotanego punktu umowy
poprzez wyrazne wskazanie, iz terminy w jakich Zamawiajacy powinien przystapi¢ do odbiorow
liczone sa od dnia zgloszenia gotowosci odbiorowej przez wykonawce (odpowiednio co do robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, robot podlegajacych odbiorom czgsciowym i catosci robot w
ramach odbioru koficowego).

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza zmiang w § 9 pkt 2 projektu umowy. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, Ze przy obliczaniu termin6w maja zastosowanie przepisy KC, w szczegolnoscei art. 111 KC.
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Pytanie nr 17
Dotyczy § 10 pkt 5 projektu umowy - wnosimy o zmiang przywolanego punktu umowy poprzez

nadanie mu brzmienia: ,, Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego
w walucie polskiej."

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie umowy.

Pytanie nr 18

Dotyczy § 12 pkt 5 projektu umowy - wnosimy o zmiang przywolanego postanowienia umowy
poprzez nadanie mu nastgpujacego brzmienia: ,, W przypadku, jezeli zachodzq lqcznie przestanki
naliczenia przez Zamawiajqcego kary umownej za zwloke oraz kary umownej z tytutu odstqpienia od
umowy, nalicza si¢ jedynie kar¢ umownq nalezng z tytulu odstqpienia od umowy".

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie umowy.

Pytanie nr 19

Dotyczy § 13 pkt 1.1 lit. a) oraz b) projektu umowy - wnosimy o usunigcie przywotanych punktow
projektu umowy. Sformulowane one zostaly w sposéb bardzo og6lny i umozliwiajacy
Zamawiajacemu swobodne i oparte jedynie na wlasnym przekonaniu odstapienie od umowy, co stoi w
sprzecznosci z ogoOlna zasada trwalosci i pewnosci nawiazanego umowg stosunku prawnego.
Przytoczone postanowienia umowy naruszajq art, 353" stojac w sprzecznosci z celem zawartej umowy
oraz zasadami wspotzycia spolecznego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie umowy

Pytanie nr 20

Dotyczy § 14 pkt 4 projektu umowy - W przypadku koniecznosci wykonania zamdwien
uzupehiajacych lub dodatkowych wplywajacych na przedmiot umowy termin wykonania umowy
winien ulega¢ obowigzkowemu przedtuzeniu o okres proporcjonalny dla realizacji tych zaméwien.
Ponadto umowa winna przewidywa¢ przedtuzenie terminu do wykonania umowy w przypadku
zaistnienia okolicznosci wplywajacych na mozliwos¢ wykonania robét, a ktore sa niezalezne od
Wykonawcy (sita wyzsza, nadzwyczajne warunki pogodowe itp.)* Wnosimy o uwzglednienie
powyzszych okoliczno$ci w tresci przywotanego postanowienia projektu umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uszczegotowi § 14 pkt 4 projektu umowy.

W zalgczeniu Zamawiajacy przekazuje zalacznik nr 3 SIWZ projekt umowy z naniesionymi
zmianami.

mgr Marcin Swoboda



ZZP- 2200-55/09
Zalgcznik nr 3 do SIWZ

UMOWA NR.............. — wzlr
zawarta w dniu ... pomigdzy:

Samodzielnym Publicznym Zespolem Zakladéw Opieki Zdrowotnej ,Szpital Miejski” w
Sosnowecu, 41 — 219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w
Katowicach, Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000298176, posiadajacym
NIP 644 337 38 32, Regon 240837054,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala — Zbigniewa Swobode¢
zwanym w dalszej czgéci umowy ,,Zamawiajacym”,

a firmg ... z siedzibg W ., , zarejestrowana/wpisana do
...................................................... POA NI e
posiadajaca NIP: .........ccoceciiininnns ,Regonnr ...,

reprezentowana przez:

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajacego — zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) przetargu nieograniczonego znak
sprawy ZZP- 2200-55/09 zostaje zawarta umowa o nast¢pujace;j tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie:
przebudowy pomieszczen dla potrzeb oddzialow ginekologicznego, polozniczego,
neonatologii i polozniczej izby przyje¢ przy ul. Zegadlowicza 3 - przebudowy I pigtra
segmentu A, B, C, wraz z czeScia parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w
Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matka i Noworodkiem,
zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Szczegdtowy zakres robot objetych umowa okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét wyszczegdlnione w pkt. 3, ktére zostaly udostgpnione
Wykonawcy przez Zamawiajacego wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

3. Dokumentacja projektowa zawierajaca:
a) projekty:
1. architektury — projekt budowlany,
2. architektury — projekt wykonawczy,
3. instalacji elektrycznych — projekt budowlany
4. instalacji elektrycznych — projekt wykonawczy
5. instalacji wodno-kanalizacyjnych,
6. Kkonstrukcji — projekt budowlany,
7. wentylacji i gazow medycznych — projekt budowlany
8. wentylacji i gazéw medycznych — projekt wykonawczy
9. dzwigi szpitalne — projekt wykonawczy
10. opis BIOZ
oraz
b) specyfikacje:
1. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,
2. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét — instalacje elektryczne,
3. specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét — gazy medyczne i wentylacja,
ktdre stanowig integralng czg¢$¢ umowy.
4. Przedmiot umowy realizowany bedzie w czynnym obiekcie szpitalnym.
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§ 2. TERMINY REALIZACJI
Termin realizacji:
a) rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy w ciagu 3 dni od dnia zawarcia umowy;
b) zakofczenie realizacji calego przedmiotu umowy do 270 dni od zawarcia umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, jako pierwsza
cze$¢ terenu budowy, obszar pierwszego pigtra w segmencie C. Pozostaly obszar terenu budowy
zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Terminy kluczowe realizacji poszczegolnych elementéw umowy okresla Harmonogram rzeczowo
— finansowy opracowany przez Wykonawce zgodnie z § 5 pkt. 3 umowy. Harmonogram bedzie
okreslat elementy rozliczeniowe oraz terminy czastkowe wykonania robot i stanowi¢ bedzie
podstawe do rozliczania stopnia zaawansowania robot.
Zmiana uzgodnionych w harmonogramie terminéw realizacyjnych wymaga¢ bedzie kazdorazowo
uzgodnien migdzy stronami.

§ 3. WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie Wykonawey  za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczattowym i wynosi:

brutto PLN (slownie: .. 5 ).
wtym VAT ... % .......... PLN (stownie ©.......ccocoviininininnnns )
£ MOD: . . e insiamminns 5 2 s smmwones PLIN (SIOWIIE i « comsonnsn s s snspamonmness ).

Wynagrodzenie okre$lone w pkt. 1 stanowi sume wszystkich pozycji skladajacych si¢ na
wyceniony przez Wykonawce Wykaz Elementéw Rozliczeniowych, ktéry stanowi zatacznik do
umowy.

Wynagrodzenie wskazane w pkt. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem
przedmiotu umowy, a w szczegolnosci koszty:

a) wykonania robot budowlanych okreslonych dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot,

b) wykonania robot nie objetych ww. dokumentacja, a koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy,

¢) robét przygotowywawczych i tymczasowych,

d) zorganizowania zaplecza socjalno — bytowego dla swoich pracownikow: sanitariaty,
umywalnie, jadalnia, szatnie itp.,

e) usunigcia odpadow i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt,

f) uzyskania atestow i pozwolen, w tym Dozoru Technicznego,

g) ubezpieczenia,

h) usunigcia wad ujawnionych w toku czynnosci odbiorowych,

i) wszystkich obowigzujacych w Polsce podatkow i opfat celnych,

j) wykonania dokumentacji powykonawczej,

k) koszty zabezpieczenia robét, koszty zwiazane ze spetnieniem wymagan BHP, koszty
zawarcia ubezpieczen,

I) wszystkich innych, niewymienionych wyzej ogolnych kosztow budowy, ktére moga
wystapi¢ w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy,
przepisami technicznymi i prawnym oraz sztuka budowlana.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce robot, ktore mozna bylo przewidzie¢c na podstawie
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt obciaza
wylacznie Wykonawcg, ktéry nie moze — z tytutu ewentualnego zwigkszenia ilosci robot — zadac
zwigkszenia wynagrodzenia.
5. Wzrost kosztow wykonania przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji w stosunku do cen
obowiazujacych w chwili zawarcia umowy, zwiazany w szczegélnosci z kosztami zatrudnienia
lub zakupu materiatéw budowlanych nie bedzie stanowi¢ podstawy wzrostu wynagrodzenia
okreslonego w pkt. 1.

§ 4. ROZLICZENIA
Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie w czesciach za wykonane roboty.
Rozliczenia dokonywane beda na podstawie faktury czesciowej VAT wystawionej przez
Wykonawce nie czg$ciej niz co 30 dni.
Podstawe wystawienia faktury stanowi¢ bedzie Protokét czesciowego odbioru robot, podpisany
przez kierownika budowy i upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w ktorym
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potwierdzaja oni bezusterkowy odbiér wykonania okreslonej w procentach i kwotowo czgsci
Wykazu Elementow Rozliczeniowych.

Laczna warto$¢ faktur wystawionych na podstawie protokotow czeSciowych nie moze
przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu umowy.
Pozostata warto$é zostanie rozliczona po odbiorze konicowym catosci zadania stanowiacego
przedmiot umowy.

Rozliczenie catosci robét, tj zrealizowania calego przedmiotu umowy, nastapi fakturg koficowa na
podstawie Protokotu koficowego odbioru robot podpisanego przez kierownika budowy i
upowaznionych przedstawicieli Stron, w ktérym potwierdza oni bezusterkowy odbior wykonania
calego przedmiotu umowy.

W przypadku rozbieznosci, co do zaawansowania robét platne bedzie tylko wynagrodzenie
bezsporne

Ustala termin platnosci za faktury czgsciowe i koncowa do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionego oryginatu faktury.

Faktury platne beda przelewem na rachunek wskazany na fakturze pod warunkiem dostarczenia
wraz z faktura Protokohu odbioru robét podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron.
Za date uregulowania naleznosci Strony przyjmuja dzief obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowiazany do uiszczenia oplaty ryczaltowej w wysokosci 30 000,00 zi, z
tytutu zuzycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania sciekow.

Wykonawca ureguluje naleznos¢ za media okreslone w ust. 9, po zrealizowaniu przedmiotu
umowy, na podstawie wystawionej przez Zamawiajacego faktury, w terminie do 14 dni od daty
wystawienia faktury.

Strony uzgadniaja, ze dostarczone Zamawiajacemu faktury bez zaakceptowanego Protokotu
odbioru oraz faktury wystawione niezgodnie z obowiazujacymi zasadami, Zamawiajacy Zwroci w
ciagu 3 dni.

Wykonawca nie traci prawa do otrzymania wynagrodzenia w umownym terminie, jezeli skoryguje
fakture i ja przesle Zamawiajacemu w terminie nie duzszym niz dalsze 3 dni.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek
prawem przewidzianej formie. W szczeg6lnosci bez zgody Zamawiajacego wierzytelnos¢ nie moze by¢
przedmiotem zabezpieczenia zobowiazan Wykonawey (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki).
Wykonawca nie moze réwniez bez pisemnej zgody Zamawiajacego zawrze¢ umowy z osoba trzecia o
podstawienie w prawa wierzyciela ( art. 518 K.C.)

§ 5. PRAWA 1 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

I,

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, pozwoleniem na budowe, zasadami sztuki
budowlanej, wiedza techniczna, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i innymi powszechnie
obowiazujacymi przepisami dotyczacymi realizacji prac z nalezyta starannoscia i w okreslonym
umownie terminie.

Przejecie terenu budowy, frontu robdt i przygotowanie realizacji przedmiotu umowy oraz
wykonaniem robét tymczasowych koniecznych dla realizacji robot podstawowych.

Opracowanie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca zapozna sig, zaakceptuje i bedzie
stosowal sie do projektu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia Zamawiajacego. Na polecenie
Zamawiajacego, jezeli zajdzie potrzeba, Wykonawca opracuje i przedstawi wiasny szczegdtowy
plan BiOZ. Przedstawiony plan organizacji robét powinien by¢ pozytywnie zaopiniowany przez
whasciwe wewnetrzne stuzby BHP Wykonawcy i bedzie okreslal warunki w jakich Wykonawca
powinien wykonywa¢ roboty, ze szczeg6lnym uwzglednieniem zabezpieczen i wymagafn BHP w
stosunku do istniejacego stanu zaawansowania robot. Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za
sposéb realizacji zabezpieczen i wymagaf BHP zastosowanych do wykonywania robot.
Wykonawca zobowiazany jest do podporzadkowania sig decyzjom Zamawiajacego w zakresie

skoordynowania jego rob6t na budowie oraz bedzie stosowaé si¢ do zarzadzen organizacyjno —

porzadkowych wydanych przez Zamawiajacego pod warunkiem, ze nie beda one zagraza¢ poprawnemu i

terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy. Decyzje te bgda mialy na celu uwzglednienie faktu
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prowadzenia rob6t budowlanych bez przerywania i - w miarg mozliwosci - ograniczania dziatalno$ci
podstawowej Zamawiajacego.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zalaczonym do oferty wykazie podstawowego personelu. Zamawiajacy zaaprobuje
kazde proponowane zastapienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne
kwalifikacje i zdolno$ci proponowanego personelu, beda takie same lub wyzsze niz personelu
wymienionego w wykazie (art. 144 Prawa zamdwien publicznych).

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy jego pracownicy byli whasciwie przeszkoleni
pod wzgledem BHP i posiadali aktualne badania lekarskie niezbedne do wykonywania robot.
Wszystkie odpowiednie dokumenty beda przechowywane na terenie budowy przez kierownika
budowy zgodnie z przepisami. Wszyscy pracownicy Wykonawcy sa zobowiazani do
przestrzegania przepisow i wymagan BHP przez caly czas przebywania na terenie budowy, w
szczegodlnosci musza nosi¢ kaski ochronne BHP oraz odpowiednio oznakowana odziez robocza.
Na terenie budowy obowiazuje takze catkowity zakaz spozywania napojow alkoholowych. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nie wywiazywania si¢ pracownikow z w/w
obowiazkéw Zamawiajacy ma prawo do usunigcia pracownika z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezaco zabezpieczal wszelkie niebezpieczne miejsca. Zabezpieczenia beda
wykonane zgodnie z wymaganiami BHP w dostosowaniu do istniejacych warunkéw na budowie.
Zakres zabezpieczen obejmuje wszystkie miejsca, w ktérych moga si¢ znajdowac lub przechodzi¢
pracownicy robot jak i osoby trzecie.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia bezpieczefistwa pozarowego przy pracach
budowlanych zgodnie z obowiazujacymi przepisami ze szczegOlnym uwzglednieniem prac
niebezpiecznych pozarowo.

Wykonawca bedzie uzywat wylacznie sprzgtu sprawnego z odpowiednimi dopuszczeniami
technicznymi, $wiadectwami i certyfikatami, ktore zostana przedstawione Zamawiajacemu przed
rozpoczeciem eksploatacji sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego przegladu
narzedzi oraz dokonywania pomiar6w elektrycznych elektronarzedzi, przewodow.

Poczawszy od dnia rozpoczecia robdt az do chwili zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo zatrudnionych przez siebie 0sob i mienia na
terenie wykonywania robot stanowiacych przedmiot umowy.

Odpowiada takze za wszelkie szkody wynikle podczas dostawy materialow i urzadzen z winy
Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za dzialania lub zaniechania swoich pracownikéw oraz 0s6b
trzecich, ktore za jego przyzwoleniem wkrocza na teren budowy, jak za dziatania wiasne.
Wykonawca zorganizuje na wlasny koszt zaplecze socjalno—techniczne na okres i w rozmiarach
koniecznych dla realizacji robot, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia i utrzymania w trakcie i w zakresie realizacji robot
stanowiacych przedmiot umowy porzadku w obrebie terenu budowy i na terenie przylegtym lub
czasowo zajetym (systematyczne usuwanie gruzu i émieci budowlanych) oraz w obrebie zaplecza
budowy. Usuwania na biezaco wszelkich urzadzen pomocniczych zbednych materiatow
budowlanych, odpaddw itp. z terenu budowy a zwhaszcza z drog Wykonawca bedzie sig¢ pozbywacé
wszelkich odpadéw w sposob legalny, oplacajac wszelkie zwiazane z tym koszty.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do respektowania zapisow w Dzienniku Budowy oraz do
dokonywania ze swej strony zapisow w Dzienniku Budowy, w zakresie ustalonym prawem
budowlanym.

Wszelkie materialy wyroby i urzadzenia wykorzystane w trakcie realizacji budowy winny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH itp.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z zastosowania materiatow i
technologii niewlasciwych, jak rowniez nie spefiajacych wymogéw Polskich Norm,
obowiazujacych przepisow lub niezgodnych z niniejsza umowa.

Wykonawca zobowiazany jest przekazac Zamawiajacemu niezbedne atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci na materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu umowy wydane
przez uprawnione jednostki przed ich zastosowaniem.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie przez Wykonawce rozwiazai zastepczych
(materialy, technologia) w stosunku do opisanych w Projekcie, pod warunkiem uzyskania
pozytywnej opinii projektanta. Kazde takie odstgpstwo wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o planowanym rozwiazaniu
zastgpczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robot, ktérych to rozwiazanie
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dotyczy. Zamawiajacy wypowie si¢ W sprawie akceptacji lub odmowy proponowanego
rozwiazania w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.
Zastosowanie rozwiazan zastgpczych nie moze wplyna¢ na warto$¢ umowy, jakos¢
wykonywanych prac i terminy zakonczenia umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajacego, tak wczesnie jak to mozliwe, o
szczegblnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktore moga ujemnie wplyna¢ na jakos¢
rob6t lub opdznienie w realizacji robét. Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy oceny
wplywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na jako$¢ i date zakonczenia robét. Wykonawca
opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na realizacje robdt, jak tez bedzie
wspotpracowal przy wykonywaniu odno$nych polecen Zamawiajacego.

Okolicznosci, o ktorych mowa w pkt. 19, moga wplyna¢ na zmiang tre$ci umowy jedynie w

warunkach okre§lonych w art. 144 Prawa zaméwien publicznych.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego 0 wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu z jednodniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca zobowiazany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg oraz prowadzi¢

na biezaco nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej ustawg Prawo budowlane:
a) dziennik budowy,

b) projekt budowlany i pozwolenie na budowe,

¢) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowiace podstawe wykonywania robot
budowlanych,

d) protokoty odbioréw robdt,

e) dokumentacj¢ powykonawcza.

Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne badania i proby oraz uzyska wymagane przepisami

pozwolenia wynikajace z umownego zakresu robot.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu, najpézniej w dniu gotowosci do odbioru

koncowego przedmiotu umowy, dokumentacje powykonawcza zawierajaca:

a) wszystkie potrzebne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, wyniki préb i badan,

b) certyfikaty odporno$ci ogniowej materiatow,

¢) warunki i instrukcje uzytkowania, konserwacji i naprawy z uwzglednieniem bezpieczenstwa
0s6b dokonujacych tych czynnosci wraz z harmonogramem wszystkich niezbgdnych
czynnosci konserwacji i napraw,

d) kopie wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i urzegdom zewngtrznym,

e) wszystkie protokoty odbioru jakie Wykonawca uzyskat,

f) kopie dokumentow potwierdzajacych dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbioréw
calosci rob6t przez shuzby zewnetrzne (wymagania do otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie),

g) karty gwarancyjne urzadzen wraz z instrukcja uzytkowania.

Opracowanie to musi by¢ wykonane estetycznie w twardej oprawie, powinno posiada¢ spis
tresci, w sposob jednoznaczny i czytelny oznaczony kazdy zatacznik. Kopie dokumentow
musza byé autoryzowane przez kierownika budowy Wykonawcy. Wykonawca do kazdego
opracowania jw. dolaczy oswiadczenie o kompletno$ci przekazanych materialéw i ich
zgodnosci z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przywrocenia terenu i zaplecza budowy W swoim zakresie

dzialania do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z wykonania przedmiotu

niniejszej umowy.

Wykonawce obciaza obowiazek rozruchu technologicznego przedmiotu umowy jak i jest

zobowiazany do przeszkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi przedmiotu umowy

jego konserwacji biezacej i okresowej.

Wykonawca zobowiazany jest do wspélpracy z wykonawcami robot budowlanych obejmujacych

modernizacje instalacji c.o. i wymiang okien, ktore to roboty realizowane beda réwnoczesnie w

calym obiekcie Zamawiajacego, o ile wspotpraca o ktérej mowa powyzej nie bedzie negatywnie

wplywata na jakos¢ lub termin wykonania robot objetych niniejsza umowa.

§ 6. PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy zobowiazuje sig¢ do:
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protokolarnego przekazania Wykonawcy pierwszej czgsci terenu budowy tj. obszaru pierwszego
pietra w segmencie C W terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy; pozostaly teren budowy
zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
udostepnienia decyzji 0 pozwoleniu na realizacje przedmiotu umowy — pozwolenia na budowe- w
terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.
przekazania dokumentacji projektowej bedacej podstawa realizacji umownego zakresu robot - w
terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy,
protokolarnego potwierdzenia zaawansowania robot wg postanowien umowy,
terminowego regulowania naleznosci,
powotania Komisji Odbioru przedmiotu umowy,
wskazania punktow poboru wody, energii elektrycznej oraz zapewnienie mozliwosci
nieprzerwanego korzystania ze wskazanych punktow poboru.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odbioru jakosciowego materiatow przeznaczonych do
wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia w
okreslonym terminie na koszt Wykonawey, przy czym termin ustalony przez Zamawiajacego nie
moze by¢ krotszy niz 14 dni i musi by¢ odpowiedni dla usunigcia wady zgodnie ze stanem wiedzy
technicznej i sztukg budowlana.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub w przypadku zastrzezen co do jakosci robot, niezbedne jest
dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w
robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu
poniesionych z tego tytutu kosztow.
Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie  okreslonym przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami § 6 pkt 3, to ma on prawo zleci¢ usunigcie takiej wady osobie
trzeciej. na koszt Wykonawcy.
W przypadku zastrzezen co do jakosci robot Zamawiajacy moze powolaé specjalng kontrolg
jakosci prac lub inne badania majace na celu zapewnienie wymaganej jakosci prac. Jezeli takie
badanie lub kontrola ujawni brak zgodnosci z wymaganiami umowy lub warunkami technicznymi,
Wykonawca poniesie wszystkie koszty takiej kontroli.
Zamawiajacy ma prawo wskazania materialow zastgpczych innych niz wymienione W
dokumentacji projektowej z tym zastrzezeniem, iz ich zastosowanie musi zosta¢ zaakceptowane
przez Projektanta i przez Wykonawce.
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania catosci lub czesei rob6t budowlanych, jezeli w ocenie
inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub autorskiego beda one wykonywane wadliwie, z
naruszeniem umowy lub w spos6b grozacy powstaniem znacznych strat materialnych

§ 7. PODWYKONAWCY
7 zastrzezeniem ponizszych ograniczen, w ramach wykonania umowy, Wykonawca jest
uprawniony do powierzenia Podwykonawcom czgsci robot skladajacych si¢ przedmiot umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ Podwykonawcom zakres prac w nastgpujacych
dziedzinach bedacych czgsciami przedmiotu umowy:

B) e s 03 8 momens

D) e
Wykonawca zobowiazuje siec do starannego wyboru Podwykonawcow  sposrod podmiotow
majacych odpowiednie doéwiadczenie i kwalifikacje.
Wykonawca zobowiazuje sie do przedstawienia Zamawiajacemu uméw z Podwykonawcami lub
ich projekty w celu uzyskania akceptacji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do skladania Zamawiajacemu, W terminie do 20 dni od wystawienia
faktury, pisemnego potwierdzania przez Podwykonawcg, ktorego wierzytelno$¢ jest czescia
skladowa wystawionej faktury, o otrzymaniu zaplaty przez tego Podwykonawce. Potwierdzenie
musi zawiera¢ zakres robét, ktorych zaplata byla nalezna z tej faktury
W przypadku uzyskania akceptacji Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca,
Wykonawca, w razie nie wykonania obowiazku okreslonego w pkt. 5, dokonuje moca niniejszej
umowy cesji swojego wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajace] naleznemu Podwykonawcy
wynagrodzeniu.
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Wykonawca jest zobowiazany do sprawowania nadzoru nad pracami powierzonymi
Podwykonawcom.

Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za jakosc i terminowos$é prac wykonanych przez Podwykonawcow oraz za
wszelkie skutki ich dziatan i zaniechan.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiazany bedzie do zawarcia umow
z Podwykonawca zgodnie z art. 647 Kodeksu Cywilnego.

Wykonanie robot przez Podwykonawce, moze odbywaé si¢ za aprobata Zamawiajacego,
wylacznie na zasadach okre$lonych w art. 647' Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca zlozy Zamawiajacemu wraz z Umowg 2z Podwykonawca o$wiadczenie o
zobowiazaniu si¢ do terminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca domaga si¢ czesci wynagrodzenia za roboty wykonane z udziatem
Podwykonawcy, zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu dowodu zaplaty naleznosci
Podwykonawcy, za roboty przez Podwykonawce zrealizowane. Dowody zaplaty winny by¢
ztozone przed uptywem terminu zaplaty nalezno$ci Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

§ 8 PRZEDSTAWICIELE STRON I KOORDYNACJA ROBOT

Ze strony Zamawiajacego nadzor inwestorski nad realizacja umowy petni¢ beda:
NAAZOT L = et

NadzOr Il = e
TPTe 17e) ol | |
NAdzZOr IV- i

Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli jakosci, ilosci i sposobu prowadzenia robot
budowlanych w zakresie wyznaczonym przez przepisy Prawa budowlanego w celu prawidlowej
realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy.
Ze strony Wykonawcy nadzor nad realizacja umowy pehni¢ beda:

nadzor I — kierownik budowy ........cooiiiiiiiiin
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Kierownik budowy zobowiazany jest do zorganizowania i kierowania realizacja przedmiotu
umowy W sposob zgodny z dokumentacja projektows i pozwoleniem na budowe.

Strony ustalaja, iz celem omawiania biezacych spraw, dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot, organizowane beda regularne narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych os6b.

Narady koordynacyjne beda odbywaly si¢ nie rzadziej niz raz w tygodniu, w terminach ustalanych
przez Zamawiajacego. Narady beda prowadzone i protokotowane przez inspektora nadzoru ze
strony Zamawiajacego, a kopie protokotu beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy W dzienniku budowy oraz w drodze
korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem lub listami poleconymi.

§ 9 ODBIORY

Ustala sie nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior czgsciowy,

3) odbidr koncowy,

4) odbidr po okresie rekojmi,

5) odbior ostateczny.
Zamawiajacy przystapi do wykonania odbiorow niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w nizej
wymienionych terminach:



a) dla robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu - do 2 dni,
b) dla odbioréw czgsciowych —do 3 dni,
¢) dla odbioru koncowego — do 7 dni,

liczac od dnia zgloszenia gotowosci odbiorowej przez wykonawce.
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Zglaszanie do odbioru robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu powinno nastapi¢ wpisem

do dziennika budowy z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Odbiory robot zanikajacych i

podlegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego 1

przedstawiciela Wykonawcy.

Zglaszanie do odbioru koncowego oraz do odbioru po okresie rekojmi i odbioru ostatecznego

powinno mie¢ forme pisemnego powiadomienia Zamawiajacego na adres jego siedziby oraz

wpisu do dziennika budowy.

Zglaszanie do odbioru czgsciowego powinno mie¢ formg¢ wpisu do dziennika budowy.

Odbiory czeéciowe elementéw robot stanowia potwierdzenie ilosci i jakosci ich wykonania dla

celow fakturowania. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot zawierajacy ustalenia poczynione

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie wad stwierdzonych w toku czynnosci

odbiorowych.

Protokét czesciowego odbioru robét, podpisany przez kierownika budowy i upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego, w ktorym potwierdzaja oni bezusterkowy odbior wykonania

okreslonej w procentach i kwotowo czesci Wykazu Elementéw Rozliczeniowych stanowi¢ bedzie

podstawe do wystawienia faktury za wykonane prace.

Odbiér czesciowy nie zwalnia Wykonawcy z zabezpieczenia przekazanych robét do czasu odbioru

koncowego.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu przewidzianego umowa zakresu robot,

na podstawie protokotu spisywanego przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci

Wykonawcey (Komisj¢ Odbiorowa). Protokét zawiera decyzje Zamawiajacego co do przyjecia,

przyjecia warunkowego lub odmowy przyjecia robot oraz podpisy uczestniczacych w odbiorze.

Przed zgloszeniem odbioru Wykonawca ma obowiazek wykonania przewidzianych w przepisach

prawa lub niniejszej umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia dokumentow

niezbednych do dokonania oceny prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy oraz dotaczenia

niezbednych atestow, certyfikatow i pozwolef.

Zakofczenie robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Wykonawca stwierdzi wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru

inwestorskiego zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym lub brak ustosunkowania si¢ przez niego

do wpisu w ciagu 3 dni roboczych od dnia wpisu, oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru.

Data dokonania wpisu o gotowosci do odbioru koficowego bedzie data zakonczenia robot, jezeli

wpis do dziennika budowy zostanie potwierdzony przez Zamawiajacego lub nie bedzie

ustosunkowania si¢ do wpisu w terminie 7 dni od daty jego dokonania.

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzi sig, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do

odbioru z powodu nie zakoficzenia robdt, niewlasciwego ich wykonania, zastosowania

niezgodnego z umowa materiatu lub nie przeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, a takze

braku dokumentacji, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru i ustali¢ nowy termin

przystapienia do odbioru.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do czynnosci odbioru, z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego, Wykonawca upowazniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu

rozpoczecia odbioru z zagrozeniem dokonania odbioru przez powotlang przez niego komisjg, przy

zachowaniu obowiazku pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o nowym terminie odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu :

a) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez kierownika budowy,

b) dziennik budowy,

c) ksigegi obmiarow,

d) protokoly odbioru technicznego i zaswiadczen z przeprowadzonych przez Wykonawcg robot
i sprawdzen,

e) atesty na zastosowane materiaty i wbudowane urzadzenia,

f) certyfikaty odpornosci ogniowej materiatow,

g) karty gwarancyjne urzadzen, warunki i instrukcje uzytkowania, konserwacji i naprawy z
uwzglednieniem bezpieczefistwa 0s6b dokonujacych tych czynnosci wraz z harmonogramem
wszystkich niezbgdnych czynnosci konserwacji i napraw,
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h) kopie wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i urzgdom zewngtrznym,

i) wszystkie protokoty odbioru jakie Wykonawca uzyskat,

j) kopie dokumentow potwierdzajacych dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbioréw
catosci lub czesci robot przez stuzby zewnetrzne (wymagane do otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie).

Zestawienie dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie 15 musi by¢ wykonane estetycznie w

twardej oprawie, powinno posiada¢ spis tresci, w sposob jednoznaczny i czytelny oznaczony

kazdy zalacznik. Kopie dokumentéw musza by¢ autoryzowane przez kierownika budowy

Wykonawcy. Wykonawca do kazdego opracowania jw. dotaczy oswiadczenie o kompletnosci

przekazanych materialéw i ich zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.

Odbioér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy w

formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowiazan

wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie

protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji

jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowiazan wynikajacych z umowy, dotyczacych
usuwania wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady lub braki:

a) nadajace sie do usunigcia - Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
brakow,

b) nie nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze dokona¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia,

¢) nie nadajace si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace prawidlowe uzytkowanie - Zamawiajacy
moze zada¢ ich ponownego wykonania lub moze odstapi¢ od umowy.

W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o ktérych mowa w pkt. 19, nowy termin zgloszenia

gotowosci do odbioru ustala si¢ zgodnie z postanowieniami pkt. 4, co nie wylacza uprawnien

Zamawiajacego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczen odszkodowawczych.

§ 10. UBEZPIECZENIE

I ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na terenie budowy wynikajace z
jego wiasnych dziatan i zaniechan, jak rowniez z dziatan i zaniechan jego pracownikow oraz osob
trzecich, ktorym realizacj¢ przedmiotu umowy powierza, lub ktérymi przy realizacji przedmiotu
umowy si¢ postuguje.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy pelnego ubezpieczenia przedmiotu umowy od
wszelkich ryzyk (typ polisy CAR/EAR) na kwotg¢ rowna, co najmniej polowie wartosci
przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust.2 na okres od daty rozpoczgcia robét do dnia odbioru
koncowego.
Umowa i polisa ubezpieczenia beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu w
uwierzytelnionej kserokopii w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiazany wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania robdt najpézniej w
dniu podpisania umowy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania robot w formie ...,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wystawione/wniesione* na kwotg¢ wynoszaca
3 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust.1, tj & ceecererccscrcnenns z} brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty
min. 30 dni pézniejszej od daty planowanego terminu zakoficzenia robot. Czes¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pozostawiona na okres regkojmi za wady oraz na okres gwarancji
jakosci, bedzie wazna do daty 15 dni pozniejszej od daty uptywu najdiuzszego udzielonego
okresu gwarancji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.



12. Zamawiajacy zwroéci 85% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego protokotem bezusterkowego odbioru koncowego.

13. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci

wyniesie 15% wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrécona nie p6zniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu gwarancji jakosci i sporzadzeniu ostatecznego protokotu.

14. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
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pieniadz, cze$¢ konieczna do pozostawienia na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i
rekojmi musi zosta¢ uaktualniona. Pozostale sposoby zabezpieczenia wygasaja automatycznie
wraz z wygasnigciem zabezpieczonej wierzytelnosci lub z uptywem z gory okreslonego terminu.

§ 11. REKOJMIA I GWARANCJA
Wykonawca gwarantuje jako$ciowo dobre wykonanie robot, zgodnie z dokumentacja projektowa,
normami technicznymi i warunkami umowy oraz bez wad pomniejszajacych ich wartos¢ lub
czyniacych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okre$lonego w umowie.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu, niezaleznie od swych zobowiazan z tytulu rekojmi
okre$lonej w kodeksie cywilnym, gwarancji jakosci wykonania na:
a) roboty konstrukcyjno-budowlane -5 lat
b) roboty wykonczeniowe wraz z elementami wyposazenia - 3 lata
¢ )roboty instalacyjne - 3 lata
d) stolarke okienna i drzwiowa - 5 lat
e) urzadzenia wbudowane — 2 lata
liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dniu odbioru koficowego,
jako zataczniki do protokotu.

Istnieniec wady lub usterki stwierdza komisja zlozona z upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy zwolana na pisemny wniosek Zamawiajacego. Prace komisji
koncza sie spisaniem protokohu, ktéry zawieraé bedzie spis usterek i termin ich usunigcia.

Usuniecie wad i usterek zostanie stwierdzone protokolarnie przez komisje wymieniong w ust. 5.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnosci zwiazanych z usunigciem wad lub usterek
zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi lub mienia, lub tez uniemozliwiajacych uzytkowanie
przedmiotu umowy, w ciagu 24 godzin od telefonicznego zgloszenia wady Wykonawcy.

W przypadku nie przystapienia do usuwania wady, Zamawiajacy ma prawo do usunigcia wady w
zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego lub wynikle w czasie trwania gwarancji i
rekojmi nie nadaja si¢ do usunigcia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie zdota
ich usuna¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia umownego. Dla rozliczenia obnizonej ceny umowy Zamawiajacy w
pierwszej kolejnosci ma prawo skorzysta¢ z udzielonych zabezpieczen nalezytego wykonania
umowy.
W razie stwierdzenia w toku odbioréw lub w okresie gwarancji i rekojmi wad istotnych, ktérych
nie da sie usunaé, albo po bezskutecznym uplywie terminu ich usunigcia, lub tez gdy z
okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy. Istotno$¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca ustala, ze w okresie gwarancji w przypadku wystapienia jakichkolwiek awarii i
usterek w przedmiocie umowy, osobami reprezentujagcymi Wykonawce, odpowiedzialnymi za
prawidtowa reakcje na zgloszenie awarii sa:
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§ 12. KARY 1 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

a) Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:



a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w § 2 umowy terminie zakoficzenia
prac, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3, ust. 1, tj.
................ zL. brutto, za kazdy dzien opdznienia;

b) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy lub przez Wykonawcg z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego - w

wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, tj.............. zk.
brutto;

¢) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i regkojmi — w
wysokosci 0,05 % od wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust.1, tj. ...... za

kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

b) Wykonawca moze obciazyé Zamawiajacego kara umowna w przypadku odstapienia od umowy
przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego lub przez Zamawiajacego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust.2 tj. ...cceuene zt. brutto.

¢) W razie wystapienia okolicznosci opisanej w § 13 pkt. 1.1 d) Zamawiajacy nie jest zobowiazany
do zaplaty kar umownych z tytutu odstapienia od umowy.

d) W przypadku zwloki Zamawiajacego z zaplata naleznosci, ktorymi obciazyt go Wykonawca
zgodnie z umowa, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe.

e) W przypadku, jezeli zachodza tacznie przestanki naliczenia przez Zamawiajacego kary umowne;j
za zwloke oraz kary umownej z tytutu odstapienia od umowy, kary te nalicza si¢ niezaleznie od
siebie, z tym, ze kare umowna za zwloke nalicza si¢ do dnia odstapienia od umowy.

f) Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu sa ptatne na podstawie
noty obciazeniowej, w terminie 7 dni od daty dorgczenia noty stronie zobowiazanej. Zamawiajacy
ma prawo potraci¢ kwoty kar umownych z naleznosci wobec Wykonawcy.

g) W przypadku, jezeli kwota kary umownej nie pokrywa poniesionej przez strong szkody, strony
maja prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wartos¢ kary umowne;.

h) W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, ktore nie sa objete karami
umownymi, strony ponosza odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza na zasadach ogélnych.

§ 13. ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub nastapi pogorszenie sytuacji
finansowej Wykonawcy uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie zobowiazaf umownych;

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przewat ich realizacje, tj w
sposob nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 30 dni, i nie podjal ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego przez okres 5 dni roboczych od daty dodatkowego
wezwania, co W ocenie Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu
wykonania przedmiotu umowy;

¢) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa oraz pozostata
dokumentacija techniczna lub przepisami lub tez razaco lub uporczywie nie wykonuje swoich
pozostatych zobowiazan umownych;

d) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (art. 145 ustawy
Prawo zamowien publicznych).

1.2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z warunkoéw platnosci przez okres diuzszy niz 60 dni
pomimo dodatkowego, pisemnie wyznaczonego, nie krétszego niz 14 dni, terminu do
wywiazania si¢ z warunkow platnosci pod rygorem odstapienia od umowy.

2. Odstapienie od Umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron, Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji rob6t w trybie natychmiastowym, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy.
4. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, z Zamawiajacy
przejmie teren budowy pod swoj dozor.
5. W kazdym przypadku odstapienia od umowy, niezaleznie od kar umownych, strony zobowiazane
sg dokonadé rozliczenia na nastgpujacych zasadach:
a) Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego;
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b) Na podstawie dokonanej i potwierdzonej inwentaryzacji strony sporzadzaja protokot
obejmujacy wartos¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materiatéw i urzadzen nie
nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, stanowigcy podstawe do wystawienia
przez Wykonawcg odpowiedniej faktury;

¢) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktora
spowodowata odstapienie od umowy.

§ 14. ZMIANY UMOWY
Zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy moga by¢ dokonane jedynie
na warunkach art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza aktualizacj¢ rozwiazan technologicznych ze wzgledu na postep
techniczny lub zmiang przepisow.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza dokonanie korzystnych dla
Zamawiajacego zmian technologii, materiatéw lub sposobu wykonania elementow robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmian w umowie w przypadku gdy zachodzi koniecznos¢
przedluzenia terminu realizacji umowy wynikajaca z potrzeby wykonania zamowien
uzupehiajacych lub dodatkowych, o czas proporcjonalny dla realizacji tych zamowien.
Strony zastrzegaja sobie prawo do przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku
zaistnienia okolicznosci wplywajacych na mozliwos¢ wykonania robot, a ktore sa niezalezne od
Wykonawcy (sita wyzsza, nadzwyczajne warunki pogodowe itp.)
Jako szczegolnie uzasadnione beda brane pod uwage zmiany wplywajace na skrocenie terminu
wykonywania robdt, obnizenia przysztych kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego na
eksploatacje i konserwacje, poprawg warunkow pracy personelu i przebywania pacjentéw lub
podniesienia standardow higienicznych.
Zmiany wymienione w punktach 2 i 3 moga by¢ dokonane po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego pisemnego wniosku zlozonego przez Wykonawce. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian, rysunki i wyceng kosztow.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o planowanym rozwiazaniu zastgpczym na co
najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczgciem robét, ktorych to rozwigzanie dotyczy.
Whiosek opisany w pkt. 2 wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w
terminie do 7 dni od otrzymania pisma w tej sprawie.
Zastosowanie rozwigzan zamiennych nie moze wplyna¢ na jakos¢ wykonywanych prac, wysokos¢
wynagrodzenia i termin wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych materialow i technologii, jak réwniez nie
spetniajacych wymogéw Polskich Norm, obowiazujacych przepiséw lub niezgodnych z niniejsza
umowa.
W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi konieczno$¢ wykonania robét nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, Zamawiajacy sporzadzi protokét koniecznosci, a
nastgpnie dostarczy dokumentacj¢ projektowa na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.
Roboty te traktuje si¢ jako roboty uzupetniajace, ktére zostang objete odrgbnym zamoéwieniem na
ich wykonanie, w trybie wynikajacym z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat
roboty uzupeniajace lub zamienne bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych roboét.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany na stanowiskach kierownika budowy, kierownikéw grup robdét,
inspektorow nadzoru. Osoby przewidziane do pelnienia ww. funkcji musza posiada¢ kwalifikacje
co najmniej rowne osobom wymienionym w umowie i ofercie Wykonawcy.
Dopuszczalna jest zmiana osoéb odpowiedzialnych za prawidlowa reakcje na zgloszenie awarii
(dot. § 11 ust. 11 aib).
Zamawiajacy dopuszcza zmiany Podwykonawcoéw dokonanych zgodnie z zapisami § 7 umowy.
Dopuszczalne sa zmiany formalne takie, jak: siedziba lub nazwa Stron umowy, osoby
upowaznione do reprezentowania Stron

§ 15. POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca i Zamawiajacy oswiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, by ewentualne spory jakie
moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy byly rozwiazywane ugodowo.
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2. Sprawy sporne, ktore nie zostang rozstrzygnigte w drodze negocjacji, rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy dla Zamawiajacego.

3. Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami odnosnie wykonania niniejszej Umowy bedzie
kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem dorgczenia pod
warunkiem, ze byla przestana lub dorgczona za dowodem dorgczenia.

4. Do spraw nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz
Prawa zamowien publicznych jak rowniez inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach — jeden dla wykonawcy, dwa dla
zamawiajacego.

W zalaczeniu do umowy:
- Zalacznik Nr 1 — Dokumentacja projektowa i STWIOR
- Zalacznik Nr 2 — Wykaz Elementow Rozliczeniowych

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :



