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Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadéw Opieki Zdrowotnej

“SZPITAL MIEJSKI” w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 29.01.2009r.

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM PROTESCIE

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

ZP/4/2008 na pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy czesci
zachodniej parteru w segmencie C i L. pigtra segmentéow A, B, C w budynku Szpitala Miejskiego w
Sosnowcu, przy ul. Zegadlowicza 3 z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matkg i

Noworodkiem. .

Zgodnie z art.181 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
2007 nr 223 poz. 1655 z pézn. zm.) SP ZZOZ, ,,Szpital Miejski” w Sosnowcu zawiadamia o wniesieniu
w dniu 28.01.2009r. faksem protestu do ww. postepowania.

Kopig protestu zamieszczamy w zalaczeniu.

Jednoczesnie zgodnie z w/w artykulem cytowanej ustawy Zamawiajacy wzywa Wykonawcow
do wzigcia udzialu w postgpowaniu toczacym si¢ w wyniku wniesienia protestu w terminie 3 dni od

dnia otrzymania niniejszego wezwania.
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PROTEST

Na podstawie art. 179 ust. 1 w zwigzku z art. 180 ust.1 i 2 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawc zamdwien publicznych, (Dz. U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655z pdz. zmian), zwanej dalej ,ustawq”, sktadam niniejszym protest wobec
postanowiern zapisow ogloszenia o zamowieniu nr 2009/5 11-015025 TED, oraz
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej zwane SIWZ) opublikowane] na
stronie Zamawiajgcego www.szpltal.sosnowiec.pl dotyczgce w/w postgpowania

zarzucajac:

1. Wprowadzenie do tresci SIWZ i Ogtoszenia o zamowieniu zapisow w zakresie
terminu realizacji zamdwienia, Wskazany zakres zamoéwienia jest nierealny do
wykonania w okreslonym terminie.

Postgepowanie Zamawiajacego narusza zapisy art. 7 wustawy w zakresie
zachowania zasad rownego traktowania wykonawcedw i uczciwej konkurencji

P C powyzsze Za nosz

1.Zmiane terminu realizacji przedmiotu w/w zamowienia na minimum 9 miesiecy
od dnia podpisania umowy.

UZASADNIENIE

W TED zamieszczono po nr 2009/S 11-015025 ogtoszenie o zamdwieniu publicznym.
Jednoczeénie Zamawiajacy na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl zamiescit
SIWZ na w/w postepowanie. Z powyzszych dokumentéw powziglismy informacje o
zapisach dotyczacych terminu realizacji zamowienia oraz warunkéw udziatu w
postepowaniu. Protestujacy nie zgadza sie z trescig niniejszych zapisow | wnosi jak

powyzej.
I) W zakresie terminu realizacji

Wskazany przez Zamawiajacego termin 150 dni od dnia podpisania umowy jest niereainy
z uwagi na zakres opracowania obejmujacy: uzyskanie decyzji o warunkach
zabudowy - 60 dni (8 tygodni),wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe — 65 dni na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe z
wtaéciwego urzedu (9 tygodni). Uzyskanie aktualnego podkiadu geodezyjneqo,
wykonanie inwentaryzacji, wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla
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planowanych zadan, wykonanie projektu architektonltznego, wykonanie projektéw
instalacji wewnetrznych, wykonanie przedmiarow | kosztorysu inwestorskiego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz charakterystyki energetycznej w

pozostalym okresie —niemozliwe do zrealizowania.

Pierwotnie zaproponowany w ogtoszeniu i SIWZ termin uniemozliwia prawidlowa
realizacje zaméwienia | razaco ogranicza krag Wykonawcdw mogacych przystapi¢
do niniejszego postgpowania. Realizacja zamowienia we wskazanym  przez
Zamawiajacego terminie jest mozliwa jedynie przez Wykonawce bedacego wczesniej
zaangazowanego w realizacji ustugi lub posiadajacego informacje niedostepne innym

Wykonawcom.

Postepowanie Zamawiajagcego w w/w zakresie moze doprowadzl¢ do podpisania
niewaznej umowy na realizacje przedmiotowego zamowienia, poprzez naruszenie ustawy

w zakresie majacym wplyw na wybor Wykonawcy.

Protestujacy posiada interes prawny w ziozeniu niniejszego protestu. Uwzglednienie

protestu w catosci umozliwi ztozenie oferty podczas niniejszego postepowania.

Poniewaz Protestujacy powzigt wiadomosc¢ o akolicznosciach stanowiacych podstawe do
whiesienia protestu w dniu 17.01.2009r - termin publikacji ogioszenia, tym samym
whiesienie protestu w dniu 26.01.2009r. nastepuje z zachowaniem ustawowego 14-

dniowego terminu (art. 180 ust. 2 ustawy}).

Majac na uwadze powyzsze wnoszg jak na wsteple.

Zat iki:

1.KRS Protestujgcego

Prosimy o potwierdzenie otrzymania wszystkich stron niniejszego pisma wraz z zalgcznikami na numer

faksu: (052) 321 14 98
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