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1. WSTĘP. 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej STO. 
Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszcze-
gólnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wyko-
nane w ramach zadania „Rozbudowa kotłowni gazowej, montaż kolektorów słonecznych w 
Szpitalu nr 3 w Sosnowcu-Zagórzu” 
1.3. Zakres stosowania STO. 
Specyfikację jako część dokumentów przetargowych i umownych należy stosować w zleceniu i 
wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. Integralną część opracowania stanowią : Projekt bu-
dowlano-wykonawczy oraz  Przedmiar robót. 
1.3. Zakres robót objętych STO. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfika-
cjami technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów 
robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i 
odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1. 
Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne : 

� ST0 „Wymagania ogólne”. 
� ST-01 „Rozbudowa kotłowni gazowej – Kotłownia olejowa”. 
� ST-02 „Montaż  kolektorów słonecznych. ”, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-
mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.4.1. Dokumentacja projektowa. 

1. Wypis z dokumentacji projektowej załączonej do dokumentów przetargowych, 
2. Dokumentacja projektowa – projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu Za-

mawiającego (do wglądu). 
3. Dokumentacja projektowa powykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach 

ceny umownej. 
Jeśli w trakcie wykonania robót okaże się konieczne uzupełnienie rysunków, wykonawca spo-
rządzi brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na własny 
koszt w 4-ch egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy. 

a) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budo-
wy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończe-
nia i odbioru końcowego robót.  

b) koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się , iż jest włączony w cenę zadania. 

 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robót wykonawca będzie : 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie uni-
kać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikają-
cych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiorników i ście-
ków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powie-
trza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
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1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowied-
nie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z od-
powiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie od-
powiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo 
przez personel wykonawcy. 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-
szym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gań technologicznych. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzy-
mać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów  szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, i ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie za-
mawiający. 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urzą-
dzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lo-
kalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzą-
dzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogra-
mie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przeło-
żenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instala-
cji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez zamawiającego. 
1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i każdorazowo powiadomi Inspektora 
Nadzoru. 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykony-
wał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających od-
powiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypeł-
nieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
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1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży-
wane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru pogwarancyjnego. Jeśli wy-
konawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru po-
winien rozpocząć roboty utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowa-
dzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze cen-
tralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z ro-
botami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych w pełni odpo-
wiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowa-
nych urządzeń lub metod , będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach przed-
stawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 
1.4.11. Zezwolenia. 
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt.  Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy 
wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych 
do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosować 
się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwi ć  władzom wydającym te zezwolenia kontrole 
i badanie robót. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach spraw-
dzających, co nie powinno zwolnić wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontakto-
wych. 
1.4.12. Przebudowa urządzeń koliduj ących. 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użyt-
kownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 
1.4.13. Tablice informacyjne. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic in-
formacyjnych . 
1.4.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Kontrola jakości materiałów. 
Materiały mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych materiałów z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu bu-
dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zaku-
pione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy 
rodzaj robót w którym znajdują się niezbędne i nie zaakceptowane materiały wykonawca wyko-
nuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 



„STO-Rozbudowa kotłowni gazowej, montaż kolektorów słonecznych Szpital nr 3 w Sosnowcu” 

PUP „UTEX” sp. z o.o. 44-105 Gliwice ul. Strzeleckiego 27 6 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodza-
ju materiałów w wykonywanych robotach wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w ta-
kich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspek-
torowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możli-
wość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi In-
spektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-
runków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony. 
 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i inne parametry techniczne. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z palcu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie za-
nieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wy-
maganiami ST , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
ści wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazywanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  Następstwa jakiegokol-
wiek błędu spowodowane przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwal-
nia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformuło-
wanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, robót, rozrzuty 
występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia In-
spektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu po-
nosi wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nad-
zoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

a) część ogólną opisującą : 
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywa-

nych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, na-

staw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowań korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informa-
cji Inspektorowi Nadzoru. 

b) część szczegółową dla każdego asortymentu robót : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-

riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek mate-
riałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót), 

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót.  
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i ja-
kość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, labora-
torium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań ma-
teriałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzania badań w celu zdemontowania, że poziom ich wykonania jest za-
dawalający. wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czę-
stotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotli-
wość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określo-
ne Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie sto-
sowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm okre-
ślających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomiesz-
czeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według do-
starczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopu-
ścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z wa-
runkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
6.6. Dokumenty budowy. 
1)  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za 
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prowadzenie dziennika budowy zgodnie z odpowiadającymi przepisami spoczywa na wyko-
nawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy proto-
koły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należ wpisywać : 

� datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmo-

nogramu, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� daty zarządzania wstrzymywania robót przez Inspektora Nadzoru z podaniem powo-

du, 
� daty odbiorów, 
� godziny, ilość, rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
� sprzęt techniczny używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
� stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem 

kto je przeprowadził, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził,  
� szczegółowy wykaz wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym do-

starczonych i użytych dostaw. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dzien-
nika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy 
robót. 
 
2) Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
elementu robót. Obmiar wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednost-
kach przyjętych w wycenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru. 

3) Pozostałe dokumenty. 
� Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
� Protokoły przekazania terenu budowy, 
� Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
� Protokoły odbioru robót, 
� Protokoły z narad i ustaleń, 
� Korespondencja na budowie. 
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4) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym dla In-
spektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. Będą odpowiednio 
zabezpieczone. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym zawiadomie-
niu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 
poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i za-
twierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opusz-
czenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfi-
kacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błęd-
ne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umo-
wy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wy-
konywaniu, lecz przed zakryciem.  
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty podle-
gają następującym etapom odbioru : 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi ostatecznemu. 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-
konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje zarzą-
dzający realizacją umowy, inspektor nadzoru oraz kierownik robót. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fak-
cie inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustale-
niami. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru w czasie odbioru, że występują od-
chylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, inspektor nadzoru ustala za-
kres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częścio-
wego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostateczne-
go będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora i zarządzającego realizacją umowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwier-
dzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
pkt. 8.4.2.. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zarządzającego reali-
zacją umowy w obecności inspektora nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i po-
miarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzu-
pełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót po-
prawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ściernej lub robotach wykończeniowych 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego 
W przypadku stwierdzenia przez komisję ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględ-
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa 
ruchu Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w sto-
sunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru osta-
tecznego kierownik budowy jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

� Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

� Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełnia-
jące lub zamienne). 

� Recepty i ustalenia technologiczne. 
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� Dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginał). 
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST. 
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST. 
� Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomia-

rów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST. 
� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
� Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie bę-
dą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawko-
wych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór po-
gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 9.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
8.6. Podstawy płatności. 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-
rową ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałto-
wo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztory-
su. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszyst-
kie czynności wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obej-
mować: 

� Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 
� Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy. 
� Wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. 
� Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
� Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
� Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
9. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY. 
 
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy : 

� Dostarczyć i zainstalować urządzenia  zabezpieczające, 
� Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. 

 
 
10. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZE Ń NA ROBOTY KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM 

NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.  
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi wykonawca.  
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11. KOSZTY POZYSKIWANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH 
WYMAGANYCH GWARANCJI. 

 
Koszty pozyskiwania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczałtowa. Płatne po przedstawieniu ważnej gwarancji wy-
konania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach wymagania ogólne przedmiaru robót. 

 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
12.1. Nomy i normatywy. 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normaty-

wami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów 
lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. 

12.2. Przepisy prawne. 
Wykonawca  jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek spo-
sób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to : 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DZ. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z 

późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziały-

wania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r (Dz. U. Nr 109/200 poz. 1157), wraz z 
późniejszymi zmianami. 

3. Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994 r w sprawie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowla-
nych (Dz. U. Nr 10/1995  poz. 48). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r Nr 202 poz 2072). 

5. Rozporządzenie MIPS z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 r). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowie-
dzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opaten-
towanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swo-
ich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świa-
dectw. 
Do wykonania robót określonych specyfikacją, należy użyć materiałów nie gorszych ja-
kościowo od zastosowanych w projektach branżowych. Zastosowanie innych, aniżeli w 
projekcie materiałów, należy każdorazowo uzgodnić z Projektantem oraz Inwestorem. 
Wszystkie roboty budowlane i montażowe  przewidziane w projekcie budowlano-
wykonawczym należy wykonać zgodnie z wytycznymi „Warunków technicznych wyko-
nania i odbioru robót budowlano-montażowych”, obowiązującymi przepisami i Pol-
skimi Normami pod okiem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń, 
będącą pełnoprawnym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 


