SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

Sp. Z 0.0.
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 18.09.2014r.
WYKONAWCY
BIORACY UDZIAL W POSTEPOWANIU
Daotyezy: posigpoy ania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nicograniczone.:o na na roboty remontowo - budowlane pn:
Termomodernizacja segmentu zachodniego budynku Szpitala oraz wymiany czgSci nawierzchni
chodnikow i miejse postojowych Sesnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. ul. Szpitalna 1,
Sosnowiec
Znak sprawy: ZP-2200-75/14
Wyjasnienia Zamawiajgeego 2
Dziatajac zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stveznia 2004r.
(t.i. Dz, U 2 2003r poz. 907 » pozn. zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien jak ponizej:
Pytanie nr i
1) W zwiarky ze wskazaniem w SIWZ, Z wykename  termomrodernizac)i  segrnentu
zachodniego budynku Szpitala ma nastapié¢ w terminie do 15.12.2014r. — zwracamy sig
z zapytaniem czy Zamawiajacy wydhizy termin do zakonczenia prac w sytuacji gdy prace
beda wstrzymywane przez panujgce warunki atmosferyczne 7

Wskazujemy, iz dla wykonama prac terrnomodainizacyinych zgodnie z technologia
wyrmnagana jest temperatura powietrza minitnumn + 5 siopri C w ukiadzie 24 godzin/dobe.
Faltt 'wszczecia przetargn w miesiacu wrze§niv 20141, omacza, 12 wykonawca bedzie mégt
rrzystgpic do wykonania prac najwczes$niej w ostatnich dniach miesigca pazdziernika br.
{termin skiadania ofert to 26.09.2014r. — 30 dniowy termin 7wigzania oferta - procedury
wymagane ustawg Pzp - ewentualne srodki odwolawceze, itd.)

W fym okresie panujgce temperatury {opady deszezw/§nieguw/nocne spadki temperatur) moga
utrudnia¢ lub catkowicie uniemozliwi¢c wykonywanie prac. Jednocze$nie muszg byé
rachowywane przerwy technologiczne, ktére orzy warunkach atmosferycznych panujacych
w pazdziemniku / listopadzie / grmdniv — sa zracznie diudsze

Wvkonanie prac termomodernizacyinych, przy powicrzechni wskaranej w przedmiarze,
v tvm obresie - staje sig niemozlive {przy zalozenin iz okres jesienno/zimowy bedzie
typowy dla naszego obszaru a sloneczna i ciepta j2sies nie bedzie trwaé do polowy grudnia).

Prosimy wigc o potwierdzenie, 12 w przypadku wystapienia utrudnied/przerw w wykonaniu
robodt w wyniku panujacych warunkow atniosterycznych iermin wykonania prac zostanie
przesurdety {np. do 15.05.2015r.).

25 ,fa;uaECrfgi:z';:i; jz{k wopht. 1 .- prosimy o cdpowj::d:’: o prece wymianv czedci nawierzchni
chodmkaw 1 nuejse postojowych (wymagane odpowiednie warunki atmosferyczne — prac
przy Talodremw/zmroZzeniu pruntu/warstwis Snieguwnedmiernych omadack deszezu - nie
nedzie mozna wylconad). i :

Lo Qdposyviedzn Zamawiajqey  ovwzgledniajac waiosekimrtarie Wykonawey  dokonuje
modyfikacyi wzoru umowy: w § 12 w ust. 4 dodaje sie pkt. 4 w brzmieniu ,,wystgpienia
temreratur zewnetrznych poaicej 45 st w ukfadzie 24 godzin/dchbe, co uwarunkowane jest
adoewiednig technologia. Kierownik Budowy zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika
Temperatur, ktdry potwierdza Inspektor Madzoru.”
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